

令和6年度専門研修

情報システム開発委託管理



日程

第1回：8月 1日（木）・ 2日（金）
第2回：8月22日（木）・ 23日（金）
【各回とも全2日間】



対象

情報システムの開発や運用を委託する業務を担当する
職員及びこれから担当する予定の職員
【定員98名（各回49名）】



ねらい

効果的で透明性の高い情報システムの開発・維持の
ために、システム開発及び委託後の進行管理を円滑に
行うための知識を習得し、職務遂行能力の向上を図る。



場所

特別区職員研修所
〔千代田区九段北1-1-4〕



講師

合同会社 KUコンサルティング
代表社員 高橋 邦夫 氏



初學者に向けた基本的な内容が中心です



委託先へどう提案
したらよいのだろうか



IT用語も知らない自分が
まさかシステム開発担当に
なるなんて…



カリキュラム(講義・演習)

各回のカリキュラムは同内容です。

8月		9:00～17:00	※途中昼休憩あり
1 日 目	第1回 1日 (木)	1 情報システム調達管理の全体概要 (1) システム導入の必須知識、用語集 (2) システム調達業務の流れ (3) 業務とシステムの最適化設計 2 情報システムに係る最新の動向 (1) デジタル化の基本原則等 (2) オープン化 (3) 自治体クラウド (4) 「システム開発」から「サービス利用」へ (5) 自治体における情報セキュリティ	3 システム開発の関連知識 (1) 情報システムの基礎知識 (2) システム開発の手順 (3) システム開発技法 (4) 情報システムのコスト、 見積の見方、適正価格の考え方 4 情報システム調達(前半) (1) RFI(情報提供依頼)の作成 ・RFIとは ・RFIで収集する情報 (2) RFP(調達仕様書)の作成 ・調達仕様書とは ・調達仕様書の全体像
	第2回 22日 (木)		
2 日 目	第1回 2日 (金)	4 情報システム調達(後半) (3) 発注業者選定 ・業者選定の流れ ・契約形態と評価方式、選定基準 ・各評価方式の考え方 ・提案内容を評価する (4) 調達契約書の作成 ・契約書の内容 ・サービスレベルを合意する ・トラブル事例から学ぶ契約作成のポイント	5 情報システムの開発管理 (1) 開発プロセスの管理 (2) 品質管理、進捗管理 (3) 開発管理技法 ・開発スケジュールの作成 ・進捗管理のポイント 6 システムの運用保守 ・運用保守のポイント ・事業者とのコミュニケーション 7 自治体DXの最新事例 ・自治体DXの最新事例の紹介 ・特別区での取組状況に関する 情報共有※
	第2回 23日 (金)		
計	2日間(14時間)		

※受講決定後に、各区の情報システム調達やDXの取組状況について、聞いてみたいテーマをアンケート調査します。テーマ内容によっては、当日、所属区の取組を簡単にお伺いする場合があります。

<問合せ先>

特別区職員研修所 教務第1課 専門研修係 (第1回担当) 電話 03-6261-1566

(第2回担当) 電話 03-6261-1568