

特別区人事・厚生事務組合 令和8年度の主な公共工事等の予定（令和8年3月現在）

件名	場所	予定工期・業務期間	契約方法	入札等の時期	種別
千歳荘改築工事に係る解体設計、基本設計及び実施設計業務委託	千歳荘	令和8年4月1日～ 令和10年3月31日	制限付一般競争入札	令和8年4月	設計
(仮称)淀橋荘改築工事	淀橋荘	令和8年9月下旬～ 令和11年8月31日	制限付一般競争入札	令和8年8月	建築工事
南千住荘解体工事	南千住荘	令和8年6月下旬～ 令和9年3月31日	制限付一般競争入札	令和8年5月	解体工事
新幸荘第1棟中規模改修工事	新幸荘	令和8年6月中旬～ 令和9年3月下旬	制限付一般競争入札	令和8年5月	建築工事
西新井栄荘中規模改修工事	西新井栄荘	令和8年6月中旬～ 令和9年3月下旬	制限付一般競争入札	令和8年5月	建築工事
東が丘荘及び小豆沢荘中規模改修工事実施設計業務委託	東が丘荘 小豆沢荘	令和8年6月中旬～ 令和9年3月下旬	制限付一般競争入札	令和8年5月	設計